

РИСКОВЕ	Сценарий	Значение/тегло %	Стойност	Значение/тегло лв.	Вероятност	Стойност на риска	Запазен риск	Трансфериран риск
Строителен (вероятността от превишаване на предварително заложените разходи по време на проектирането и конструирането на проекта)	под базовите р-ди	-5,00%	665000	33250	5,00%	1663	0	1663
	базови р-ди	0,00%	700000	0	20,00%	0	0	0
	леко превишение	10,00%	770000	77000	40,00%	30800	0,00%	100,00%
	умерено превишение	20,00%	840000	168000	30,00%	50400	0	0
	сериозно превишение	40,00%	980000	392000	5,00%	19600	0	0
	общо				###	###	0	102463
Експлоатационен (вероятността от разходите по адекватната експлоатация на активите на превишат предварително заложените)	под базовите р-ди	-5,00%	###	66500	5,00%	3325	0	3325
	базови р-ди	0,00%	###	0	20,00%	0	0	0
	леко превишение	10,00%	###	154000	40,00%	61600	0,00%	100,00%
	умерено превишение	20,00%	###	336000	30,00%	100800	0	0
	сериозно превишение	40,00%	###	784000	5,00%	39200	0	0
	общо				###	###	0	204925
Пазарен (вероятността пазарното търсене на генерираните от проекта услуги да е под предварително заложените)	сериозно под б.т.	###	###	168000	5,00%	84000	84000	0
	умерено под б.т.	###	###	112000	20,00%	224000	224000	0
	леко под б.т.	###	###	630000	40,00%	252000	100,00%	0,00%
	базово търсене	0,00%	###	0	30,00%	0	252000	0
	над б.т.	5,00%	###	367500	5,00%	18375	18375	0
	общо				###	###	###	0
По поддръжката (вероятността разходите по поддръжката на активите да превишат предварително заложените)	под базовите р-ди	-5,00%	380000	19000	5,00%	950	0	950
	базови р-ди	0,00%	400000	0	20,00%	0	0	0
	леко превишение	10,00%	440000	44000	40,00%	17600	0,00%	100,00%
	умерено превишение	20,00%	480000	96000	30,00%	28800	0	0
	сериозно превишение	40,00%	560000	224000	5,00%	11200	0	0
	общо				###	58550	0	58550